:COMO HACEMOS
UN ANALISIS DE

RIESGOS DE
PROYECTOS

D

CAAP

DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA
O CONSTRUCCION?




TODOS LOS PROYECTOS SON RIESGOSOS, POR

LO QUE SU GESTION REVISTE ESPECIAL
IMPORTANCIA.

A CONTINUACION TE COMPARTIMOS COMO
REALIZAR UN ANALISIS DE RIESGOS DE
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA O
CONSTRUCCION.

SIGUIENTE —>



(001)

IDENTIFICAR POSIBLES
RIESGOS

Identificar eventos que podrian ocurriry
afecten al proyecto (o lo beneficien)

— SIGUIENTE —>



k4

(002)

REGISTRO DE RIESGOS

Registrarlos y PRIORIZARLOS por medio
de un analisis cualitativo

)
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SIGUIENTE —>

|



(003)

HACER UN ANALISIS
CUANTITATIVO DE RIESGOS

Determinar la probabilidad de
ocurrencia del riesgo y Hacer analisis
cuantitativo (probabilidad x impacto)

c— SIGUIENTE —>



(004)

ESTABLECER ESTRATEGIAS
DE RESPUESTA

Establecer las ESTRATEGIAS DE
RESPUESTA al riesgo o planes de
mitigacion (incluir contingencia en el
presupuesto)

c— SIGUIENTE —>
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(005)

MONITOREO Y
ACTUALIZACION DE RIESGOS

NUEVOS

Monitorear y actualizar los riesgos
(hasta el fin del proyecto y/o en el
periodo de garantias)

«— SIGUIENTE —>
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Consultanos como
podemos ayudarte con el
plan de comunicaciones de
tu proyecto de
construccion

M contacto@construconsultores.com

(Q)+52 55 8020 5225
{ T‘g construconsultores.com




